

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

региональной программы развития экспорта Новосибирской области

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта	«Экспорт органической сельскохозяйственной продукции»		
Краткое наименование проекта (при наличии)	–	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022-31.12.2024
Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»; Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»; Региональный проект «Экспорт продукции АПК» (Новосибирская область)		
Цель проекта	Увеличение объема несырьевого экспорта органической продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области до 3,0 млн долл. США к 2024 году за счет оказания и содействия в предоставлении государственных мер поддержки, направленных на продвижение экспортера на зарубежных рынках и освоения новых рынков.		
Основные бенефициары	Сельхозтоваропроизводители, начинающие фермеры, землепользователи сельхозугодий, на которых не использовались средства защиты растений и минеральные удобрения более 3 лет, действующие экспортеры.		
Вызовы, на решение которых направлен проект	Недостаточный объем производства сертифицированной органической сельскохозяйственной продукции на территории Новосибирской области; Высокие транспортно-логистические расходы для экспортеров продукции АПК; Недостаточно развитые навыки и компетенции для ведения производства органических продуктов, правил проведения сертификации в национальной и международной системах у участников ВЭД; Недостаточное финансирование на государственную поддержку, связанную с реализацией продукции агропромышленного комплекса на экспорт.		
Ответственные за	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области;		

реализацию проекта	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет».
Краткое описание основных задач и мероприятий	Вовлечение товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции; организация консультационных услуг (семинары) по вопросам производства органической продукции, методических рекомендаций и экономический расчет производства органической продукции, государственная поддержка товаропроизводителей по международной сертификации органического производства.
Краткое описание результата проекта	Количество производителей органической сельскохозяйственной продукции, сертифицированных по международным требованиям составит к 2024 году – 8 шт., с совокупной выручкой 3,0 млн долл. США, продукция новосибирских сельскохозяйственных производителей будет поставляться в 4 страны-импортера. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, имеющих сертификацию на предмет выращивания органической продукции к 2024 году достигнет 13,0 тыс. га.
Дополнительные характеристики проекта	Создание научно-технологической базы для внедрения передовых экологических практик в массовое производство продукции растительного и животного происхождения.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: ВЫЗОВЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ

№ п/п	Вызов ¹	Краткое описание	Бенефициары ² . на которых вызов оказывает влияние
1.	Проблемы/ограничения:		
1.1.	Длительные сроки и высокая стоимость услуг по сертификации органической продукции	Выполнение требований на соответствие международных стандартов органического производства при сертификации продукции	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
1.2.	Повышение фитосанитарных рисков при производстве органической продукции по отношению к традиционному производству	Специфичность применения биологических средств защиты растений, трудоемкость при выполнении агротехнических приемов	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
1.3.	Ограниченный объем продукции для удовлетворения спроса экспортных поставок органической продукции	Повышенным спросом импортеров на органическую сельскохозяйственную продукцию пользуются масличные культуры; зернобобовые и зерновые культуры	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
1.4.	Высокие транспортно-логистические расходы для экспортеров продукции АПК	Большие расстояния до пунктов перехода в западном направлении 4,5 тыс. км, в восточном – 4 тыс. км. Высокая стоимость железнодорожных тарифов при осуществлении транзитных поставок через Республику Казахстан в третьи страны - Киргизия, Узбекистан, Иран и др.	Предприятия-экспортеры сельскохозяйственной продукции

¹ Указываются проблемы/ограничения, на решение которых направлен проект, либо возможности, использование которых окажет существенное влияние на достижение показателей региональной программы развития экспорта.

² Указывается конкретный бенефициар (группа бенефициаров).

1.5.	Кадровые ограничения	Недостаточно развитые навыки и компетенции для ведения производства органических продуктов, правил проведения сертификации в национальной и международной системах у участников ВЭД	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
1.6	Усиление санкционного давления со стороны недружественных государств	Появление недружественных стран, закрытие границ, запрет въезда иностранных граждан	Поиск новых рынков
2.	Возможности:		
2.1.	Развитие экспорта органической продукции АПК до 2024 года за счет выхода на новые зарубежные рынки	Увеличение объемов экспортных поставок органической продукции, расширение географии экспортных поставок	Предприятия-экспортеры сельскохозяйственной продукции Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
2.2.	Наличие залежных земель, особенно в западных, северо-западных районах Новосибирской области	Значительные площади залежных земель в Новосибирской области создают возможность по производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции и обеспечивают возможность повышения устойчивости и конкурентоспособности малых форм хозяйствования в АПК Новосибирской области	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области
2.3.	Разработка и внедрение мер государственной поддержки, связанных с производством и сертификацией органической продукции в Новосибирской области	Введение новых механизмов государственной поддержки позволит сельхозпроизводителям, компенсировать часть понесенных затрат и стимулирует развитие органического производства в регионе	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Наименование результата	Срок	Бенефициары, их выгоды ³	Характеристика результата	Показатели измерения результата. Источник данных	Обратная связь
Объем экспорта органической продукции АПК составляет 3,0 млн долл. США к 2024 году	31.12.2024	Сельхозтоваропроизводители-экспортеры	Увеличен объем экспорта органической продукции, сертифицированной по международным стандартам: 2022 год – 2,0 млн долл. США; 2023 год – 2,5 млн долл. США; 2024 год – 3,0 млн долл. США.	Объем органической продукции, отправленный на экспорт	Информация Управления Россельхознадзора о выданных сертификатах на экспортируемую продукцию
Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации	31.12.2024	Сельхозтоваропроизводители Новосибирской области	Повышение экологической безопасности региона путем увеличения площади земель, используемых под органическое производство и улучшение ландшафтного разнообразия территорий:	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, имеющая сертификацию на предмет выращивания органической продукции, отраслевые отчеты сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области	Отчеты сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области об увеличении площади земель используемых под органическое производство

³ В т.ч. для групп бенефициаров - экспортеров в разрезе категорий по объёму экспорта (крупнейший, крупный, МСП).

			2022 год –11000 га; 2023 год –11500 га; 2024 год –13000 га.		
--	--	--	---	--	--

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, целевого показателя	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2021	2022	2023	2024	2030
Результат 1: Объем экспорта органической продукции АПК составляет 3,0 млн долл. США к 2024 году									
1.1.	Объем органической продукции, отправленный на экспорт, млн долл. США	основной	0,200	31.12.2020	0,5	2,0	2,5	3,0	6,0
1.2.	Количество стран-импортеров, в которые поставляется органическая сельскохозяйственная продукция, шт.	дополнительный	1	31.12.2020	2	2	3	4	6
1.3.	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, охваченных мерами федеральной государственной поддержки, ед.	дополнительный	0	31.12.2020	0	0	1	2	3
1.4.	Количество сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области, принимающих участие в образовательных мероприятиях, ед.	дополнительный	0	31.12.2020	35	40	50	60	100
1.5.	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха, ед.	дополнительный	0	31.12.2020	1	2	3	4	6

№ п/п	Наименование результата, целевого показателя	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год				
					2021	2022	2023	2024	2030
			Значение	Дата					
Результат 2: Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации									
2.1.	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, имеющая сертификацию на предмет выращивания органической продукции, га	основной	1000	31.12.2020	1500	11000	11500	13000	20000
2.2.	Количество производителей органической сельскохозяйственной продукции, сертифицированных по международным требованиям, ед.	дополнительный	1	31.12.2020	1	6	7	8	15

5. ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Целевой показатель национальной цели, на который влияет проект / Описание долгосрочного эффекта	Количественное значение влияния	Период действия эффекта	Методика расчета ⁴
1. Показатель: «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» национальной цели «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК»			
1.1. Прямой количественный вклад в достижение целевого показателя (Объем экспорта органической сельскохозяйственной продукции, млн долларов США)	3,0	2024	Приказ Минпромторга России от 09.08.2021 № 3099 «Об утверждении методики расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», рассчитываемого за отчетный период (месяц, год), показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» и показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

⁴ Ссылка на методику расчета (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена) или наименование собственной методики (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена).

6. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ДО 2024 Г.: ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1. Результат Объем экспорта органической продукции АПК составляет 3,0 млн долл. США к 2024 году							
1.1.	Увеличен объем экспорта органической продукции, сертифицированной по международным стандартам		01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Объем органической продукции, отправленный на экспорт: 2022 год – 2,0 млн долл. США; 2023 год – 2,5 млн долл. США; 2024 год – 3,0 млн долл. США.	Куратор
1.1.1.	Содействие экспортерам Новосибирской области в получении мер государственной поддержки федерального уровня	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей органической продукции: количество проведенных мероприятий - 3 ед.	Руководитель
1.1.1.1.	Проведена работа по выявлению федеральных мер поддержки, которыми могут воспользоваться сельхозтоваропроизводители органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	–	31.01.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Составлен перечень тем для проведения образовательных мероприятий	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.1.2.	Размещен общий перечень федеральных мер поддержки экспортно ориентированных организаций АПК в открытом доступе на официальных информационных ресурсах в сети «Интернет»	Развитие информационно-телекоммуникационного сервиса	—	31.01.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Размещен перечень федеральных мер поддержки экспортно ориентированных организаций АПК на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области: https://mcx.nso.ru	Администратор
1.1.1.3.	Составлен и согласован с заинтересованными лицами план-график по проведению образовательных мероприятий	Проведение образовательных мероприятий	—	15.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Разработан план-график по проведению образовательных мероприятий	Администратор
1.1.1.4.	Сельхозтоваропроизводители органической продукции информированы о сроках проведения образовательных мероприятий	Проведение образовательных мероприятий	—	28.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области и сельхозтоваропроизводителям органической продукции	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.1.5.	Проведены информационно-консультационные мероприятия с предприятиями, осуществляющими производство и реализацию на экспорт органической продукции, по оказанию федеральных мер поддержки связанных с продвижением продукции АПК на внешних рынках	Проведение образовательных мероприятий	—	31.10.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведено не менее 3 мероприятий	Администратор
1.1.1.6.	Проконсультированы сельхозтоваропроизводители органической продукции по подготовке документов для получения федеральных мер поддержки	Проведение образовательных мероприятий	—	01.11.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Консультации проводятся по мере обращения организаций в министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.1.7.	Проведен мониторинг участия сельхозтоваропроизводителей органической продукции в отборе на получение мер федеральной поддержки. Оценка проведенной работы, подведение итогов	Проведение образовательных мероприятий	—	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Получение обратной связи от Минсельхоза России и сельхозтоваропроизводителей о полученных федеральных мерах поддержки	Администратор
1.1.2.	Содействие экспортерам Новосибирской области в получении мер государственной поддержки федерального уровня	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей органической продукции: проведено не менее 2 мероприятий	Руководитель
1.1.2.1.	Проведена работа по выявлению федеральных мер поддержки, которыми могут воспользоваться сельхозтоваропроизводители органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	31.01.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Составлен перечень тем для проведения образовательных мероприятий, с учетом полученных федеральных мер поддержки в 2023 году	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.2.2.	Актуализирован общий перечень федеральных мер поддержки экспортно ориентированных организаций АПК в открытом доступе на официальных информационных ресурсах в сети «Интернет»	Развитие информационно-телекоммуникационного сервиса	—	31.01.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Актуализирован перечень федеральных мер поддержки экспортно ориентированных организаций АПК на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области: https://mcx.nso.ru	Администратор
1.1.2.3.	Составлен и согласован с заинтересованными лицами план-график по проведению образовательных мероприятий	Проведение образовательных мероприятий	—	15.02.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Разработан план-график по проведению образовательных мероприятий	Администратор
1.1.2.4.	Сельхозтоваропроизводители органической продукции информированы о сроках проведения образовательных мероприятий	Проведение образовательных мероприятий	—	28.02.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области и сельхозтоваропроизводителям органической продукции	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.2.5.	Проведены информационно-консультационные мероприятия с предприятиями, осуществляющими производство и реализацию на экспорт органической продукции, по оказанию федеральных мер поддержки связанных с продвижением продукции АПК на внешних рынках	Проведение образовательных мероприятий	—	31.10.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведено не менее 2 мероприятий	Администратор
1.1.2.6.	Проконсультированы сельхозтоваропроизводители органической продукции по подготовке документов для получения федеральных мер поддержки	Проведение образовательных мероприятий	—	01.11.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Консультации проводятся по мере обращения организаций в министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.2.7.	Проведен мониторинг участия сельхозтоваропроизводителей органической продукции в отборе на получение мер федеральной поддержки. Оценка проведенной работы, подведение итогов	Проведение образовательных мероприятий	—	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Получение обратной связи от Минсельхоза России и сельхозтоваропроизводителей о полученных федеральных мерах поддержки	Администратор
1.1.3.	Организация и проведение специализированных мероприятий для сельхозтоваропроизводителей органической продукции в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	01.07.2022	15.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество проведенных мероприятий- 1 ед. Организована застройка 1 стенда	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.3.1.	Организовано проведение международной конференции «Органическое сельское хозяйство – новые реальности и возможности» в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	–	05.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Разработана и утверждена программа конференции, приглашены спикеры, модератор, участники мероприятия	Администратор
1.1.3.2.	Проведена международная конференция «Органическое сельское хозяйство – новые реальности и возможности» в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	–	15.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведено 1 мероприятие	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.3.3.	Разработаны макеты стенда, подготовлены баннеры, согласовано ТЗ специализированного стенда по производству органической продукции в Новосибирской области в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	—	15.10.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Организована застройка 1 стенда	Администратор
1.1.3.4.	Организован и размещен специализированный стенд по производству органической продукции в Новосибирской области в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	—	15.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Размещен 1 стенд	Администратор
1.1.3.5.	Проведен мониторинг участия сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях. Оценка проведенной работы, подведение итогов	Проведение массовых мероприятий	—	30.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Получение обратной связи от сельхозтоваропроизводителей об участии в мероприятиях	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.	Увеличение количества стран - импортеров органической сельскохозяйственной продукции		01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество стран-импортеров, в которые поставляется органическая сельскохозяйственная продукция: 2022 год – 2 ед; 2023 год – 3 ед; 2024 год – 4 ед.	Куратор
1.2.1.	Повышение узнаваемости и популяризация органической продукции Новосибирской области	Проведение массовых мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в мероприятиях: 3 ед.	Руководитель
1.2.1.1.	Содействие в участии новосибирских экспортеров продукции АПК в региональном этапе конкурса «Экспортер года»	Проведение массовых мероприятий	–	31.03.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Экспортно ориентированные организации приняли участие в конкурсе	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.1.2.	Сельхозтоваропроизводители органической продукции приняли участие в международных, межрегиональных и региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере агропромышленного комплекса, бизнес-миссиях, переговорах, имиджевых мероприятиях	Проведение массовых мероприятий	–	30.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Центр поддержки экспорта новосибирской области	Не менее 3 сельхозтоваропроизводителей приняли участие в мероприятиях	Администратор
1.2.2.	Повышение узнаваемости и популяризация органической продукции Новосибирской области	Проведение массовых мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 6 сельхозтоваропроизводителей приняли участие в мероприятиях	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.2.1.	Определены перспективные страны-импортеры для организации бизнес-миссий, переговоров, имиджевых мероприятий в календарном году	Проведение массовых мероприятий	–	20.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Центр поддержки экспорта новосибирской области		Администратор
1.2.2.2.	Содействие в участии новосибирских экспортеров продукции АПК в региональном этапе конкурса «Экспортер года»	Проведение массовых мероприятий	–	31.03.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Экспортно ориентированные организации приняли участие в конкурсе	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.2.3.	Сельхозтоваропроизводители органической продукции приняли участие в международных, межрегиональных и региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере агропромышленного комплекса, бизнес-миссиях, переговорах, имиджевых мероприятиях	Проведение массовых мероприятий	–	30.11.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Центр поддержки экспорта новосибирской области	Не менее 6 сельхозтоваропроизводителей приняли участие в мероприятиях	Администратор
1.2.3.	Повышение узнаваемости и популяризация органической продукции Новосибирской области	Проведение массовых мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 8 сельхозтоваропроизводителей приняли участие в мероприятиях	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.3.1.	Определены перспективные страны-импортеры для организации бизнес-миссий, переговоров, имиджевых мероприятий в календарном году	Проведение массовых мероприятий	—	20.02.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Центр поддержки экспорта новосибирской области		Администратор
1.2.3.2.	Содействие в участии новосибирских экспортеров продукции АПК в региональном этапе конкурса «Экспортер года»	Проведение массовых мероприятий	—	31.03.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Экспортно ориентированные организации приняли участие в конкурсе	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.3.3.	Сельхозтоваропроизводители органической продукции приняли участие в международных, межрегиональных и региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере агропромышленного комплекса, бизнес-миссиях, переговорах, имиджевых мероприятиях	Проведение массовых мероприятий	–	30.11.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Центр поддержки экспорта новосибирской области	Не менее 8 сельхозтоваропроизводителей приняли участие в мероприятиях	Администратор
1.2.4.	Содействие в размещении информации о сельхозтоваропроизводителях органической продукции на информационно-телекоммуникационных ресурсах, способствующих расширению географии экспортных поставок	Проведение массовых мероприятий	01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Работа по популяризации органической продукции ведется на постоянной основе	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.4.1.	Информация о деятельности сельхозтоваропроизводителей органической продукции размещена на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области: https://mcx.nso.ru	Проведение массовых мероприятий	–	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Работа по популяризации органической продукции ведется на постоянной основе	Администратор
2. Результат Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации							
2.1.	Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющих сертификацию на предмет выращивания органической продукции		01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции: 2022 год –11000 га; 2023 год – 11500 га; 2024 год –13000 га	Куратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.1.	Реализация региональной меры государственной поддержки: возмещение части затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	6 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области получили государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Руководитель
2.1.1.1.	Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	30.09.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.1.2.	Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	15.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведен анализ заявок на соответствие критериям	Администратор
2.1.1.3.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции	Меры господдержки	—	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, получивших государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции: 6 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.1.4.	Собраны и проанализированы отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии	Меры господдержки	—	31.03.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Анализ результатов предоставления субсидии и достижения результатов	Администратор
2.1.2.	Реализация региональной меры государственной поддержки: возмещение части затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Меры господдержки	01.01.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 7 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области получили государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.2.1.	Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	30.09.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Администратор
2.1.2.2.	Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	15.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведен анализ заявок на соответствие критериям	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.2.3.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции	Меры господдержки	15.09.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, получивших государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции: 7 ед.	Администратор
2.1.2.4.	Собраны и проанализированы отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии	Меры господдержки	—	31.03.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Анализ результатов предоставления субсидии и достижения результатов	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.3.	Реализация региональной меры государственной поддержки: возмещение части затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Меры господдержки	01.01.2024	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 8 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области получили государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Руководитель
2.1.3.1.	Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	30.09.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.3.2.	Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	15.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Проведен анализ заявок на соответствие критериям	Администратор
2.1.3.3.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции	Меры господдержки	—	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, получивших государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции: 8 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.4.	Разработка новой меры региональной государственной поддержки по возмещению части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ: (устанавливается повышающий коэффициент для посевных площадей, используемых для производства органической продукции, которые прошли процесс сертификации по межгосударственным и международным стандартам, равный 2)	Меры господдержки	01.01.2022	01.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области будет оказана государственная поддержка направленная на стимулирование производства органической продукции	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.4.1.	Разработаны и внесены изменения в государственную программу Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области»	Меры господдержки	—	01.05.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Разработка и принятие новой меры региональной государственной поддержки по возмещению части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	Администратор
2.1.4.2.	Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	01.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	Администратор
2.1.4.3.	Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии	Меры господдержки	—	15.11.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.4.4.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции	Меры господдержки	—	01.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	Администратор
2.1.4.5.	Сбор и анализ отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии	Меры господдержки	—	01.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Анализ результатов предоставления субсидии и достижения результатов	Администратор
2.2.	Увеличение числа производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям		01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество производителей органической сельскохозяйственной продукции, сертифицированных по международным требованиям: 2022 год – 6 ед; 2023 год – 7 ед; 2024 год – 8 ед.	Куратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей в области производства органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Не менее 40 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.1.	Проведена работа по составлению плана-графика информационно-консультационных мероприятий для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	20.02.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Составлен перечень тем и график проведения образовательных информационно-консультационных мероприятий	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.2.	Проведены информационно-консультационные мероприятия для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Количество сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области, принявших участие в образовательных мероприятиях: 40 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.2.	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей в области производства органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Не менее 50 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.2.1.	Проведена работа по составлению плана-графика информационно-консультационных мероприятий для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	20.02.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Составлен перечень тем и график проведения образовательных информационно-консультационных мероприятий	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.2.2.	Проведены информационно-консультационные мероприятия для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Не менее 50 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.3.	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей в области производства органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Не менее 60 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.3.1.	Проведена работа по составлению плана-графика информационно-консультационных мероприятий для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	—	20.02.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Составлен перечень тем и график проведения образовательных информационно-консультационных мероприятий	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.3.2.	Проведены информационно-консультационные мероприятия для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	–	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Не менее 60 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.4.	Формирование и актуализация списка действующих и потенциальных экспортеров органической продукции	Проведение научно-исследовательских работ	01.01.2022	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	Руководитель
2.2.4.1.	Сбор информации с муниципальных районов и городских округов Новосибирской области для формирования списка	Проведение научно-исследовательских работ	—	31.03.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Сформирован список действующих и потенциальных экспортеров органической продукции	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.4.2.	Размещение ключевых экспортеров органической продукции на Экспортном портале Новосибирской области	Проведение научно-исследовательских работ	—	30.06.2022	Министерство экономического развития Новосибирской области Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Опубликован список ключевых экспортеров органической продукции на Экспортном портале Новосибирской области	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.4.3.	Проведение мониторинга и актуализация списка действующих и потенциальных экспортеров органической продукции	Проведение научно-исследовательских работ	—	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Мониторинг ведется на постоянной основе	Администратор
2.2.5.	Содействие в размещении информации о производителях органической продукции Новосибирской области на информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	01.01.2022	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 2 сельхозтоваропроизводителя органической продукции Новосибирской области расскажут о своей истории успеха	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.5.1.	Разработан медиа-план освещения деятельности производителей органической продукции в информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.03.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области		Администратор
2.2.5.2.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	01.08.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор
2.2.5.3.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.12.2022	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.6.	Содействие в размещении информации о производителях органической продукции Новосибирской области на информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	01.01.2023	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 3 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области расскажут о своей истории успеха	Руководитель
2.2.6.1.	Разработан медиа-план освещения деятельности производителей органической продукции в информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.03.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области		Администратор
2.2.6.2.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	30.06.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.6.3.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	30.09.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор
2.2.6.4.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.12.2023	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор
2.2.7.	Содействие в размещении информации о производителях органической продукции Новосибирской области на информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	01.01.2024	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Не менее 4 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области расскажут о своей истории успеха	Руководитель

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.7.1.	Разработан медиа-план освещения деятельности производителей органической продукции в информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.03.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области		Администратор
2.2.7.2.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.05.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор
2.2.7.3.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	31.07.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор
2.2.7.4.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	—	30.09.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.7.5.	Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании	Проведение информационно-коммуникационной компании	–	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	Администратор

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн руб.					Всего, млн руб.
		2021	2022	2023	2024	N	
1	Результат 2 Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации						
1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))						
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов						
1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:						
1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,5	2,5	2,5			7,5
1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований						
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)						
1.4.	внебюджетные источники (в разрезе источников)						
Всего по проекту, в том числе:		2,5	2,5	2,5			7,5
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов						
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:						
	бюджет субъекта Российской Федерации	2,5	2,5	2,5			7,5
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований						

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн руб.					Всего, млн руб.
		2021	2022	2023	2024	N	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)						
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>						

8. РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Источник риска	Характеристика проявления риска	Основные мероприятия, направленные на предотвращение риска и его последствий
Стратегические риски		
Возрастание ветеринарных и фитосанитарных требований	Ужесточение ветеринарных и фитосанитарных, технических и прочих требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран может привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской продукции АПК	Расширение рынков сбыта, обеспечение развития растениеводческого и животноводческого комплекса в Новосибирской области, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использование современных практик, применение органических и микробиологических удобрений, биологических средств защиты растений
Операционные риски		
Нетарифное и тарифное регулирование	Увеличение таможенных пошлин, ограничение на экспорт продукции отдельных категорий	Осуществление новосибирскими экспортерами своевременного мониторинга требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по странам-импортерам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Участники проекта

№ п/п	Роль	Организация	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель проекта	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Апанасенко В.В.	Заместитель министра - начальник управления отраслевой технологической политики	Лещенко Е.М.	30%
2.	Администратор проекта	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Громова Г.Н.	Начальник отдела переработки сельскохозяйственной продукции управления отраслевой технологической политики	Апанасенко В.В.	30%
Результат 1 Объем экспорта органической продукции АПК составляет 5,5 млн долл. США к 2024 году						
3.	(ответственный за достижение результата 1)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Громова Г.Н.	Начальник отдела переработки сельскохозяйственной продукции управления отраслевой технологической политики	Апанасенко В.В.	30%

4.	(участник)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Штоп Д.А.	Консультант отдела переработки сельскохозяйственной продукции управления отраслевой технологической политики	Громова Г.Н.	30%
5.	(участник)	Центр поддержки экспорта новосибирской области	Мусиенко А.Ю.	Руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области	Космынин М.В.	10%
Результат 2 Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации						
6.	(ответственный за достижение результата 2)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Громова Г.Н.	Начальник отдела переработки сельскохозяйственной продукции управления отраслевой технологической политики	Апанасенко В.В.	30%
7.	(участник)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Кириенко М.А.	Заместитель начальника управления - начальник отдела развития растениеводства, семеноводства и технической политики управления отраслевой технологической политики	Апанасенко В.В.	30%

8.	(участник)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Штоп Д.А.	Консультант отдела переработки сельскохозяйственной продукции управления отраслевой технологической политики	Громова Г.Н.	30%
9.	(участник)	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области	Ледовских И.Ю.	Консультант отдела информатизации и научного обеспечения управления правового, организационного и кадрового обеспечения	Василенко О.Г.	30%
10.	(участник)	Министерство экономического развития Новосибирской области	Давыдова А.М.	Начальник отдела маркетинга региона и внешнеэкономической деятельности	Павлова А.А.	10%

Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации			
1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	85 %	Экспортная стратегия НСО является частью общей Стратегии СЭР НСО (Постановление Правительства НСО от 19.03.2019 № 105-п)	Необходимо внесение изменений в Стратегию СЭР НСО в части добавления трех ключевых показателей эффективности (конец 2022-начало 2023 года)
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта	100 %	Ответственным органом определено министерство экономического развития НСО	Исполнено
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	25 %	Состав УК НСО закреплен протоколом экспортного совета НСО от 21.07.2021 № 3/6	УК прошла обучение в 2021 году.
4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации	0 %	Разработан проект РЭП НСО	Планируется утвердить РЭП НСО (август 2022года)
5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	98 %	Экспортный Совет утвержден Постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.10.2017 № 196.	Исполнено

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта	100 %	В соответствии с выпиской из заключения, направленным в адрес министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области письмом от 13.09.2021 № 2620-10/27, ЦПЭ НСО соответствует требованиям к центрам поддержки экспорта, установленным разделом III приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594	Реализация мероприятий в соответствии с Планом работы ЦПЭ НСО, заполнение требуемых отчетных материалов
7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках	100 %	Определены ключевые страны для развития экспорта: Китай, Монголия, Корея, Индия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Между Правительством Новосибирской области и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заключено Соглашение от 11.06.2021 № 7-2021/с.	Создание каналов продвижения информации об органической продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области на зарубежных рынках Создание каналов увеличения продаж органической продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области через представительства МАСС, ГЧП с крупными предприятиями, взаимодействие с Россотрудничеством

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации	100 %	В Новосибирской области обеспечена подготовка кадров по образовательным программам профессионального высшего образования и дополнительным профессиональным программам в 4 ВУЗах: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». Обеспечена возможность прохождения ознакомительной практики в системе ОИОГВ НСО, ответственного за развитие внешнеэкономической деятельности и ответственного за координацию мер поддержки экспорта в НСО	Исполнено
9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита	100 %	В Новосибирской области сформирована база экспортеров, реестр обновляется в постоянном режиме, размещается на экспортном портале Новосибирской области http://export.nso.ru/ru/page/1090.	Исполнено
II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности	100 %	В Новосибирской области реализуются экспортные семинары в полном объеме.	Исполнено
11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами	100 %	В Новосибирской области реализуются мероприятия по расширению деловых связей субъектов предпринимательства региона с потенциальными зарубежными контрагентами	Проведение информационных туров (инфо-туров), круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам продвижения продукции агропромышленного комплекса
12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	100 %	В Новосибирской области определены механизмы содействия действующим региональным экспортерам и (или) компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность посредством каналов электронной торговли	Подбор перспективных электронных площадок для продвижения продукции Для органики: turkishexporter.net
13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	100 %	Новосибирская область принимает участие в партнерской (кобрендинговой) программе, в том числе при поддержке или участии АО «РЭЦ»	
III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса "Экспортер года" в субъекте Российской Федерации	100 %	Функционирует Экспортный портал Новосибирской области http://export.nso.ru/ru Социальные сети: https://vk.com/export54 Конкурс «Экспортер года» в субъекте РФ проводится на ежегодной основе.	Исполнено
15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж	100 %	В Новосибирской области зарегистрирован региональный бренд «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ СИБИРЬ ЗДЕСЬ» и «NOVOSIBIRSK REGION SIBERIA IS HERE»	На постоянной основе проработка новых механизмов продвижения