

П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

региональной программы развития экспорта Новосибирской области

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта	Экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции		
Краткое наименование проекта (при наличии)	Развитие промышленного экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022–31.12.2024
Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП» Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»		
Цель проекта	Увеличение объема продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области до 1018,9 млн долл. США к концу 2024 года за счет оказания и содействия в предоставлении государственных мер поддержки и организации мероприятий по продвижению экспортера на зарубежных рынках Основные страны экспорта: Армения, Казахстан, Беларусь, Сербия, Киргизия, Узбекистан, Вьетнам, Китай.		
Основные бенефициары	Региональные экспортеры – производители высокотехнологичных товаров в сфере машиностроения и химической промышленности		
Вызовы, на решение	Недостаточная информированность на внешних рынках о производимых на территории области продуктах и оказываемых услугах;		

которых направлен проект	Высокие транспортно-логистические расходы; Низкий уровень конкурентоспособности продукции предприятий Новосибирской области; Дефицит квалифицированных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Санкционное давление
Ответственные за реализацию проекта	Куратор регионального проекта: Гончаров А.А., министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Администратор регионального проекта: Мусиенко А.Ю., руководитель центра поддержки экспорта Новосибирской области
Краткое описание основных задач и мероприятий	1. Развитие несырьевого неэнергетического экспорта: - консолидация мер поддержки регионального и федерального уровня для развития экспортной деятельности предприятий-участников проекта; - реализация проектов по модернизации действующих производств, созданию новых производств - проведение мероприятий, направленных на увеличение экспорта продукции в конкретные страны. 2. Продвижение экспортеров и увеличение экспорта продукции высокотехнологичного промышленного производства на зарубежные рынки, в т.ч.: - участие в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, организация переговоров на высшем уровне, участие в имиджевых мероприятиях, - продвижение информации о деятельности ЦПЭ в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе продвижение аккаунтов ЦПЭ в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационное сопровождение проводимых ЦПЭ мероприятий в СМИ, отражающих историю успеха компании, - участие в региональном и окружном этапах Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», - участие в образовательных семинарах, - участие в акселерационных программах, - организация деловых контактов с Торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом, - оказание содействия предприятиям по выходу на международные электронные торговые площадки, - проведение мероприятий по выявлению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта.
Краткое описание результата проекта	В горизонте 2024 года: Увеличение объемов экспорта продукции высокотехнологичного промышленного производства до 1018,9 млн долл. США; В горизонте 2030 года: Увеличение объемов экспорта продукции высокотехнологичного промышленного производства до 1202,3 млн долл. США;
Дополнительные характеристики проекта	Реализация проекта будет способствовать достижению качественно нового уровня промышленного комплекса Новосибирской области, проведению структурных, технологических и продуктовых изменений, направленных на повышение инновационной активности промышленных предприятий и укреплению их

	рыночных позиций на мировом и внутреннем рынках.
--	--

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: ВЫЗОВЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ

№ п/п	Вызов ¹	Краткое описание	Бенефициары ² . на которых вызов оказывает влияние
1.	Проблемы/ограничения:		
1.1.	Недостаточная информированность на внешних рынках о производимых на территории области продуктах и оказываемых услугах	Отсутствие единого реестра продукции, товаров, работ, услуг экспортно ориентированной продукции	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс»

¹ Указываются проблемы/ограничения, на решение которых направлен проект, либо возможности, использование которых окажет существенное влияние на достижение показателей региональной программы развития экспорта.

² Указывается конкретный бенефициар (группа бенефициаров).

1.2	Дефицит квалифицированных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности	Недостаточное количество выпускников по направлению внешнеэкономической деятельности, отток квалифицированных кадров из региона	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».
1.3	Высокие транспортно-логистические расходы	Удаленность региона от крупных рынков сбыта Европы	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».

1.4	Высокий износ основных производственных фондов	Приводит к снижению конкурентоспособности продукции	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».
2.	Возможности:		
2.1.	Развитие экспорта продукции высокотехнологичной наукоемкой продукции	Увеличение объемов экспортных поставок высокотехнологичной наукоемкой продукции	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».

2.2	Повышение узнаваемости Новосибирской области в мире и популяризация региона	Популяризация товаров, производимых на территории региона, в том числе посредством участия в международных выставках, событиях и мероприятиях	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».
2.3	Высокий потенциал кадрового обеспечения внешнеэкономической деятельности	Увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности	ПАО «НЗХК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибиар», ПАО «Сиблитмаш», АО «Машиностроительный завод Труд», АО «СКТБ» Катализатор», ПАО НПО «Элсиб», ООО «Сибэлектропривод», ООО «НЭМЗ Тайра», АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», АО «Новосибирский стрелочный завод», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Сибстекло», ООО «Предприятие «Элтекс».

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Наименование результата	Срок	Бенефициары, их выгоды ³	Характеристика результата	Показатели измерения результата. Источник данных	Обратная связь
Создана система финансового и нефинансового стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта (продукция машиностроения и химической промышленности) в Новосибирской области	2024	Предприятия химической промышленности и машиностроения (расширение производства, повышение прибыли предприятия за счет экспортной деятельности, выход на новые рынки сбыта продукции, повышение рентабельности деятельности за счет расширения продуктовой линейки, внедрения высокопроизводительного оборудования, ресурсосберегающих технологий)	Увеличение объемов экспорта продукции химической промышленности и машиностроения в объеме 1018,9 млн долл. США к концу 2024 года за счет реализации инвестиционных проектов	Объем экспорта продукции химической промышленности и машиностроения – 1018,9 млн долл. США; База данных Федеральной таможенной службы База данных Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Внутренние данные предприятий	Проведение совещаний и организация встреч с заинтересованными сторонами

³ В т.ч. для групп бенефициаров - экспортеров в разрезе категорий по объёму экспорта (крупнейший, крупный, МСП).

Создана система продвижения на внешние рынки продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области	2024	Промышленные предприятия Новосибирской области (повышение узнаваемости экспортеров Новосибирской области в мире и популяризация региона в целом)	Увеличение количества предприятий к концу 2024 года, охваченных мерами поддержки по продвижению на зарубежные рынки посредством: участия в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, мероприятиях по отражению историй успеха, участию во Всероссийском конкурсе в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», образовательных семинарах и акселерационных программах, организации деловых контактов с Торговыми представительствами за рубежом, выхода на международные электронные торговые площадки	Количество промышленных предприятий Новосибирской области, охваченных мерами поддержки. Отчетность Центра поддержки экспорта Внутренние данные предприятий	Проведение совещаний и организация встреч с заинтересованными сторонами
--	------	--	--	--	---

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, целевого показателя	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год				
					2021	2022	2023	2024	2030
			Значение	Дата					
Результат 1: Создана система финансового и нефинансового стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта (продукция машиностроения и химической промышленности) в Новосибирской области									
	Объем экспорта машины, оборудование и транспортные средства и продукции химической промышленности	Основной (млн долларов США)	871	31.12.2020	897,1	942	970,3	1018,9	1202,3
Результат 2: Создана система продвижения на внешние рынки продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области									
3.1.	Количество промышленных предприятий, получивших региональные меры поддержки по экспорту	Основной (единицы)	373	31.12.2020	400	425	435	445	450

5. ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Целевой показатель национальной цели, на который влияет проект / Описание долгосрочного эффекта	Количественное значение влияния	Период действия эффекта	Методика расчета ⁴
1. Национальная цель: Объем экспорта продукции машиностроения, млн долл. США (паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	60 000 (100,0 %)	2024	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 «Об утверждении Методики расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года»
Реализация проекта будет способствовать достижению целевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по увеличению объемов экспорта промышленной продукции, в том числе со следующими долгосрочными эффектами: - рост объема инвестиций в основной капитал за счет внедрения новых технологий; - увеличение налогооблагаемой базы; - создание новых рабочих мест	803,8 (1,3 %)	2024	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 «Об утверждении Методики расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года»
2. Национальная цель: Объем экспорта продукции химической промышленности, млн долл. США (паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)	37 000 (100,0 %)	2024	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 «Об утверждении Методики расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов

⁴ Ссылка на методику расчета (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена) или наименование собственной методики (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена).

			по сравнению с показателем 2020 года»
Реализация проекта будет способствовать достижению целевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по увеличению объемов экспорта промышленной продукции, в том числе со следующими долгосрочными эффектами: - рост объема инвестиций в основной капитал за счет внедрения новых технологий; - увеличение налогооблагаемой базы; - создание новых рабочих мест	215,1 (0,6 %)	2024	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 «Об утверждении Методики расчета показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года»
3. Национальная цель: Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров, %	170,0	2030	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 "Об утверждении Методики расчета показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года"
Реализация проекта будет способствовать достижению целевого показателя национальной цели по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров (продукция машиностроительного комплекса), %	138	2030	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 "Об утверждении Методики расчета показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года"
Реализация проекта будет способствовать достижению целевого показателя национальной цели по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров (продукция химического комплекса), %	134	2030	Приказ Минпромторга России от 4 декабря 2020 года № 4247 "Об утверждении Методики расчета показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года"

6. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ДО 2024 Г.: ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1. Создана система финансового и нефинансового стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта (продукция машиностроения и химической промышленности) в Новосибирской области							
1.1.	Определение экспортного потенциала предприятий по направлению машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	Проведение научно-исследовательских работ	01.01.2022	01.08.2022	МПТ НСО	Определен экспортный потенциал предприятий по направлению машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	РП
1.1.1	Анализ экспортного потенциала предприятий Новосибирской области (возможности и проблемы)	Проведение научно-исследовательских работ	01.01.2022	30.08.2022	МПТ НСО	Подготовлена аналитическая справка	КП
1.1.1.1.	Организация взаимодействия с торговыми представительства Российской Федерации за рубежом по оценке перспектив роста экспорта по конкретным предприятиям и странам		—	30.09.2022		Определены ключевые перспективные рынки и наиболее востребованные товары в машиностроительной сфере и химической промышленности	АП
			—	01.03.2023			
		—	01.03.2024				

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.1.2.	Подготовка списка ключевых региональных экспортеров в сфере машиностроения и химической промышленности		–	20.10.2022			АП
			–	01.02.2023			
			–	01.02.2024			
1.1.1.3.	Подготовка перечня перспективных страны для экспорта		–	01.10.2022			АП
			–	01.02.2023			
			–	01.02.2024			
1.1.1.4.	Утверждение плана встреч с торговыми представительствами РФ за рубежом и представительствами АО «РЭЦ» за рубежом		–	15.10.2022			АП
			–	01.02.2023			
			–	01.02.2024			
1.1.1.5.	Проведение не менее 2 встреч с торговыми представителями РФ за рубежом и не менее 2 встреч с представительствами АО «РЭЦ» за рубежом		–	20.12.2022			АП
			–	01.06.2023			
			–	01.06.2024			

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.2.	Подготовка итоговой аналитической справки по экспортному потенциалу Новосибирской области (направления машиностроение и химическая промышленность)		—	01.12.2022	МПТ НСО	Подготовлены дорожные карты по не менее чем 3 предприятиям и не менее чем по 2 странам	КП
1.1.2.1.	Проведение встреч с перспективными крупнейшими экспортерами НСО в сфере машиностроения и химической промышленности		—	30.08.2022			АП
			—	30.06.2023			
			—	30.06.2024			
1.1.2.2.	Разработка дорожных карт не менее чем для 2 предприятий		—	31.09.2022			АП
1.1.2.3.	Презентация итоговой аналитической справки по экспортному потенциалу Новосибирской области (направления машиностроение и химическая промышленность) на экспортном совете Новосибирской области	—	25.12.2022	АП			

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.	Предоставление мер поддержки в целях стимулирования увеличения объема экспорта машиностроительных предприятий и предприятий химической промышленности Новосибирской области	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2022 году не менее чем 5 предприятиям Предоставлены займы ФРП в 2022 году не менее 5 предприятиям	РП
1.2.1.	Предоставление субсидии по техническому перевооружению промышленности Новосибирской области в 2022 году	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2022 году не менее чем 5 предприятиям	КП
1.2.1.1	Объявление отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.08.2022			АП
1.2.1.2.	Прием заявок на участие в отборе		—	20.09.2022			АП
1.2.1.3.	Оценка заявок		—	10.10.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.1.4.	Подведение результатов отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.10.2022			АП
1.2.2.	Предоставление субсидии по техническому перевооружению промышленности Новосибирской области в 2023 году	Меры господдержки	01.01.2023	31.12.2023	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2023 году не менее чем 5 предприятиям	КП
1.2.2.1	Объявление отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.08.2023			АП
1.2.2.2.	Прием заявок на участие в отборе		—	20.09.2023			АП
1.2.2.3.	Оценка заявок		—	10.10.2023			АП
1.2.2.4.	Подведение результатов отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.10.2023			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.3.	Предоставление субсидии по техническому перевооружению промышленности Новосибирской области в 2024 году	Меры господдержки	01.01.2024	31.12.2024	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2024 году не менее чем 5 предприятиям	КП
1.2.3.1.	Объявление отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.08.2024			АП
1.2.3.2	Прием заявок на участие в отборе		—	20.09.2024			АП
1.2.3.3.	Оценка заявок		—	10.10.2024			АП
1.2.3.4.	Подведение результатов отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		—	31.10.2024			АП
1.2.4.	Предоставление льготных займов Фондом развития промышленности Новосибирской области в 2022 году	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО, ФРП НСО	Предоставлены займы ФРП в 2022 не менее 5 предприятиям	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.4.1.	Презентация инструментов поддержки Клубу экспортеров Новосибирской области		—	30.09.2022			АП
1.2.4.2.	Распределение заявок по федеральному и региональному уровню		—	30.12.2022			АП
1.2.4.3.	Проведение конкурсных процедур		—	30.12.2022			АП
1.2.4.4.	Оформление договора займа		—	30.12.2022			АП
1.2.5.	Предоставление льготных займов Фондом развития промышленности Новосибирской области в 2023 году (мера господдержки включена в систему инвестиционного лифта и направлена на оказание консолидированной поддержки субъектам промышленности в сфере несырьевого экспорта)	Меры господдержки	01.01.2023	31.12.2023	МПТ НСО, ФРП НСО	Предоставлены займы ФРП в 2023 не менее 5 предприятиям	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.5.1.	Презентация инструментов поддержки Клубу экспортеров Новосибирской области		—	30.07.2023			АП
1.2.5.2.	Распределение заявок по федеральному и региональному уровню		—	30.12.2023			АП
1.2.5.3.	Проведение комплексной экспертизы, направленных проектов		—	30.12.2023			АП
1.2.5.4.	Оформление договора займа		—	30.12.2023			АП
1.2.6.	Предоставление льготных займов Фондом развития промышленности Новосибирской области в 2024 году	Меры господдержки	01.01.2024	31.12.2024	МПТ НСО ФРП НСО	Предоставлены займы ФРП в 2024 не менее 5 предприятиям	КП
1.2.6.1.	Презентация инструментов поддержки Клубу экспортеров Новосибирской области		—	30.04.2024			АП
1.2.6.2.	Распределение заявок по федеральному и региональному уровню		—	30.12.2024			АП
1.2.6.3.	Проведение конкурсных процедур		—	30.12.2024			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.6.4.	Оформление договора займа		—	30.12.2024			АП
1.3.	Содействие реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов по производству и реализации на экспорт высокотехнологичной продукции машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО МЭР НСО	Поддержка реализации не менее 2-х инвестиционных проектов	РП
1.3.1.	Оказание информационной поддержки реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности		01.01.2022	31.12.2024		Налажено активное взаимодействие инфраструктуры поддержки экспортеров с действующими и потенциальными экспортно ориентированными предприятиями в сфере машиностроения и	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.3.1.1.	Организация совещаний с участниками инвестиционной деятельности в сфере машиностроения и химической промышленности		–	15.08.2022		химической промышленности, реализующими инвестиционные программы. Проводится работа по расширению возможностей инвестиционных проектов, мер поддержки инвесторов.	АП
			–	15.12.2022			
1.3.1.2.	Консультирование инвесторов (не менее 2) в сфере машиностроения и (не менее 2) в сфере химической промышленности по вопросам получения государственной поддержки регионального и федерального уровня		–	15.11.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.3.1.3.	Реализован план информационного взаимодействия между экспортно ориентированными инвесторами в сфере машиностроения и химической промышленности и областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области		–	30.12.2022			АП
1.3.2.	Взаимодействие с инвесторами по вопросу сопровождения действующих экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	31.12.2024			КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.3.2.1.	Проведение встреч с инвесторами, определение направлений индивидуального сопровождения экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности		---	31.09.2022			АП
1.3.2.2.	Проведение консультаций действующих инвесторов-экспортеров по вопросу получения государственной поддержки экспортно ориентированных инвестиционных проектов и участия в конкурсе инвестиционных проектов		---	31.10.2022			АП
1.4.	Содействие новосибирским экспортерам в получении мер государственной поддержки федерального уровня	Обеспечение деятельности ОГВ	01.01.2021	31.12.2024	МПТ НСО МЭР НСО	Обеспечено участие новосибирских предприятий в отборах на получение федеральной поддержки производства и реализации экспортно-ориентированной продукции машиностроения и химической промышленности	РП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.4.1.	Информационное сопровождение новосибирских производителей продукции машиностроения и химической промышленности в процессе участия в отборе на предоставление мер федеральной поддержки	Обеспечение деятельности ОГВ	01.01.2021	31.12.2024		Обеспечено участие новосибирских производителей продукции машиностроения и химической промышленности в отборах	КП
1.4.1.1.	Проведено информирование новосибирских производителей продукции машиностроения и химической промышленности о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки		—	01.08.2022		Справка МПТ НСО о проведенной работе по информированию	АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.4.1.2.	Оценка количества предприятий машиностроения и химической промышленности и, участвовавших в отборах на получение мер федеральной поддержки в предыдущем году		—	30.07.2022		Отчет МПТ НСО о количестве участников отбора	АП
1.4.1.3.	Информация о проведении отбора на получение мер федеральной поддержки своевременно размещается на информационных ресурсах, посвященных экспорту НСО		—	31.12.2022		-	АП
1.4.2.	Индивидуальное сопровождение экспортеров, желающих принять участие в отборе на получение мер федеральной поддержки		—	31.12.2022		Возможностью получения федеральной поддержки воспользовалось не менее 1 производителя продукции машиностроения и не менее 1 химической	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.4.2.1.	Сведение перечня экспортеров, которые потенциально могут претендовать на получение мер федеральной поддержки, по итогам проведенной информационной кампании		—	30.08.2022		промышленности Новосибирской области	АП
1.4.2.2	Обеспечено участие в каждом году не менее 1 новосибирского предприятия в отборе на предоставление мер федеральной поддержки		—	15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024			АП
2. Создана система продвижения на внешние рынки продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области							
2.1	Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности	Меры господдержки Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2024	ЦПЭ НСО		РП
2.1.1.	Создание информационного продукта, отражающего историю успеха компании	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2024	ЦПЭ НСО	Продвижение мер господдержки, популяризация образа экспортера, привлечение	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.1.1.	Принятие решения о проведении мероприятия		---	30.07.2022		новых компаний на услуги РЭЦ и ЦПЭ.	АП
2.1.1.2.	Информирование компаний о проведении отбора для публикации		---	15.08.2022		Количество публикаций в СМИ не менее 10 ежегодно.	АП
2.1.1.3.	Проведение отбора		---	30.08.2022			АП
2.1.1.4.	Утверждение списка СМСП		---	15.09.2022			АП
2.1.1.5.	Публикация истории успеха		---	15.12.2022			АП
2.1.2.	Участие в региональном и окружном этапах Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2024	ЦПЭ НСО	Популяризация образа экспортера, привлечение новых компаний на услуги, продвижение мер господдержки.	КП
2.1.2.1.	Принятие решения о проведении конкурсного отбора		---	15.01.2022		Организован и проведен региональный Всероссийский конкурс в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	АП
2.1.2.2.	Информирование предприятий о проведении конкурсного отбора		---	28.02.2022			АП
2.1.2.3.	Проведение конкурса		---	31.03.2022			АП
2.1.2.4.	Награждение победителей конкурса		---	31.03.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.3.	Участие в образовательных семинарах	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	30.12.2024	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки, увеличение объема экспорта. Проведено не менее 20 семинаров по вопросам экспортной деятельности	КП
2.1.3.1.	Формирование графика образовательных семинаров		—	30.06.2022			АП
2.1.3.2.	Проведение не менее 5 семинаров		—	31.09.2022			АП
2.1.3.3.	Проведение не менее 10 семинаров		—	30.11.2022			АП
2.1.3.4.	Подведение итогов мероприятия		—	25.12.2022			АП
2.1.4.	Участие в акселерационных программах	Меры господдержки, Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	30.12.2024	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки, увеличение количества экспортных контрактов / объема экспорта. Проведена акселерационная программа Школы экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж»	КП
2.1.4.1.	Формирование графика проведения акселерационной программы		—	10.08.2022			АП
2.1.4.2.	Информирование предприятий о проведении акселерационной программы		—	30.08.2022			АП
2.1.4.3.	Прием заявок		—	01.10.2022			АП
2.1.4.4.	Проведение акселерационной программы		—	01.11.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.4.5.	Выдача сертификатов о прохождении акселерационной программы		--	25.12.2022			АП
2.1.5.	Проведение мероприятий по выявлению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2024	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки	КП
2.1.5.1.	Проведение опроса действующих и потенциальных региональных экспортеров по выявлению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта		--	31.07.2022			АП
2.1.5.2.	Проведение заседаний Клуба экспортеров Новосибирской области		--	31.07.2022 30.11.2022			АП
2.1.5.3.	Формирование итогового отчета по выявленным административным барьерам, препятствующим развитию экспорта		--	25.12.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.6.	Увеличение количества специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2024	МПТ НСО МО НСО ЦПЭ НСО	Не менее чем в 2 высших учебных заведениях Новосибирской области внедрена образовательная программа «Стартап как диплом» по направлению внешнеэкономической деятельности, ежегодно студенты соответствующего направления обучения проходят практику на предприятиях Новосибирской области, в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, в профильных ОИОГВ НСО	КП
2.1.6.1.	Содействие в организации прохождения ознакомительной практики студентами, обучающимися по направлению внешнеэкономической деятельности, на предприятиях Новосибирской области, в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, а также в других организациях инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных компаний		— — —	31.07.2022 31.05.2023 31.05.2024			АП
2.1.6.2.	Внедрение образовательной программы «Стартап как диплом» в сфере внешнеэкономической деятельности, в высших учебных заведениях Новосибирской области		—	30.10.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.6.3.	Подведение итогов проведенных мероприятий по увеличению количества специалистов в сфере ВЭД на очередном заседании Экспортного Совета НСО		–	20.12.2024			АП
2.2.	Организация коммуникационных международных мероприятий в целях продвижения экспорта товаров, производимых на территории Новосибирской области	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Международные мероприятия в целях продвижения экспорта товаров, производимых на территории Новосибирской области организованы	РП
2.2.1	Участие в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, организация переговоров на высшем уровне, участие в имиджевых мероприятиях	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2024	ЦПЭ НСО	Увеличение количества экспорта СМСП, увеличение количества экспортных контрактов предприятий региона. Организовано не менее 10 выездных мероприятий в иностранные государства	КП
2.2.1.1.	Формирование графика проведения международных и выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-миссий		–	31.03.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.2.	Проведено не менее 3 мероприятий		—	31.07.2022			АП
2.2.1.3.	Проведено не менее 6 мероприятий		—	30.11.2022			АП
2.2.1.3.	Подведение итогов по проведенным мероприятиям за год		—	15.12.2022			АП
2.2.2.	Оказание содействия предприятиям по выходу на международные электронные торговые площадки	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2024		Увеличение объема экспорта СМСР региона, расширение географии экспорта продукции предприятий региона. Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее, чем 10 МСР	КП
2.2.2.1.	Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее чем 2 организациям		—	31.09.2022			АП
2.2.2.2.	Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее чем 2 организациям		—	30.11.2022			АП
2.2.2.3.	Составление отчета о проведенной работе		—	25.12.2022			АП
2.2.2.4.	Ежегодное оказание содействия по участию не менее 4 экспортно ориентированных организаций в проекте «Виртуальная экспортная витрина»		—	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024			АП

МПТ НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

МЭР НСО – министерство экономического развития Новосибирской области

МО НСО – министерство образования Новосибирской области

ФРП – Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области

ЦПЭ НСО – Центр поддержки экспорта Новосибирской области, структурное подразделение автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

РП – руководитель проекта

КП – куратор проекта

АП – администратор проекта

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн руб.
		2021	2022	2023	2024	N	
1.	Результат 1: Создана система финансового и нефинансового стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта (продукция машиностроения и химической промышленности) в Новосибирской области						
1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	52,9	-	-	-		52,9
1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-		-
1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45,1	62,4	15,1	15,1		137,6
1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	45,1	62,4	15,1	15,1		137,6
1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-		-
1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-		-
1.4.	внебюджетные источники (в разрезе источников)	411,8	518,6	627	735,3		2292,7
2.	Результат 2. Создана система продвижения на внешние рынки продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области						
2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	50,2	27,9	60,8	41,3		180,0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-		-
2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2,1	1,2	2,5	1,7		7,5

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн руб.
		2021	2022	2023	2024	N	
2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,1	1,2	2,5	1,7		7,5
2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-		-
2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-		-
2.4.	внебюджетные источники (в разрезе источников)	-	-	-	-		-
Всего по проекту, в том числе:		562,1	610,1	710,8	793,4		2 670,7
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	103,1	27,9	60,8	41,3		232,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов						
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47,2	63,6	17,6	16,8		145,1
	бюджет субъекта Российской Федерации	47,2	63,6	17,6	16,8		145,1
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-		-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-		-
	внебюджетные источники (в разрезе источников)	411,8	518,6	627,0	735,3		2 292,7

8. РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Источник риска	Характеристика проявления риска	Основные мероприятия, направленные на предотвращение риска и его последствий
Стратегические риски		
Валютные риски	Резкое изменение валютных курсов	Изменение мер поддержки, диверсификация географии
Ценовые риски	Резкое изменение цены товара (сырья)	Изменение мер поддержки, диверсификация географии
Торговые барьеры	Введение новых санкций	Изменение мер поддержки, диверсификация географии
Операционные риски		
Некорректный прогноз	При составлении прогноза не были учтены все возможные сценарии или показатели рассчитаны некорректно	Включение мероприятий по обучению ответственных сотрудников, анализ рынка с помощью мер поддержки (РЭЦ, ЦПЭ)
Кадровое обеспечение	Уход ключевых сотрудников (экспертов, управленцев и т.д.) Отсутствие узких специалистов по тематике «Промышленность»	Включение мероприятий по наставничеству и обучению ответственных сотрудников Подготовка кадров в сфере промышленности

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Участники проекта

№ п/п	Роль	Организация	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель проекта	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Шпед В.А.	Начальник отдела промышленности, управления промышленности и предпринимательства, министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Гончаров А.А.	60%
2.	Администратор проекта	Центр поддержки экспорта Новосибирской области	Мусиенко А.Ю.	Руководитель центра поддержки экспорта Новосибирской области	Космынин М.В.	40%
Увеличение количества экспортеров, использующих меры поддержки по экспорту						
3.	Ответственный за достижение результата	Центр поддержки экспорта Новосибирской области	Мусиенко А.Ю.	Руководитель центра поддержки экспорта Новосибирской области	Космынин М.В.	40%
Увеличение объемов экспорта продукции машиностроения						

4.	Ответственный за достижение результата	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Шпед В.А.	Начальник отдела промышленности, управления промышленности и предпринимательства, министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Гончаров А.А.	30%
Увеличение объемов экспорта продукции химической промышленности						
5.	Ответственный за достижение результата	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Шпед В.А.	Начальник отдела промышленности, управления промышленности и предпринимательства, министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	Гончаров А.А.	30%

Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации			
1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	88 %	Экспортная стратегия НСО является частью общей Стратегии СЭР НСО (Постановление Правительства НСО от 19.03.2019 № 105-п)	Необходимо внесение изменений в Стратегию СЭР НСО в части добавления трех ключевых показателей эффективности (конец 2022-начало 2023 года)
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта	100 %	Ответственным органом определено министерство экономического развития НСО	Исполнено
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	100 %	Состав УК НСО закреплен протоколом экспортного совета НСО от 21.07.2021 № 3/6	УК прошла обучение в 2021 году
4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации	0 %	Разработан проект РЭП НСО	Планируется утвердить РЭП НСО (август 2022 года)
5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	98 %	Экспортный Совет утвержден Постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.10.2017 № 196.	Исполнено

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта	100 %	В соответствии с выпиской из заключения, направленным в адрес министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области письмом от 13.09.2021 № 2620-10/27, ЦПЭ НСО соответствует требованиям к центрам поддержки экспорта, установленным разделом III приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594	Реализация мероприятий в соответствии с Планом работы ЦПЭ НСО, заполнение требуемых отчетных материалов
7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках	100 %	Определены ключевые страны для развития экспорта: Армения, Казахстан, Беларусь, Сербия, Киргизия, Узбекистан, Вьетнам, Китай. Между Правительством Новосибирской области и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заключено Соглашение от 11.06.2021 № 7-2021/с. Кроме того, между городом Новосибирском и городами указанных государств действуют соглашения о побратимстве.	Создание каналов продвижения информации о продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области на зарубежных рынках Создание каналов увеличения продаж продукции Новосибирской области через представительства МАСС, ГЧП с крупными предприятиями, взаимодействие с Россотрудничеством

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации	100 %	В Новосибирской области обеспечена подготовка кадров по образовательным программам профессионального высшего образования и дополнительным профессиональным программам в 4 ВУЗах: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». Обеспечена возможность прохождения ознакомительной практики в системе ОИОГВ НСО, ответственного за развитие внешнеэкономической деятельности и ответственного за координацию мер поддержки экспорта в НСО	Исполнено
9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита	100 %	В Новосибирской области сформирована база экспортеров, реестр обновляется в постоянном режиме, размещается на экспортном портале Новосибирской области http://export.nso.ru/ru/page/1090.	Исполнено
II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности	100 %	В Новосибирской области реализуются экспортные семинары в полном объеме в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению от 02.06.2020 № 282-2020 от 05 августа 2021 г. о реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНОДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий на территории Новосибирской области	Исполнено
11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами	100 %	В Новосибирской области реализуется комплекс мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства региона с потенциальными зарубежными контрагентами	Проведение информационных туров (инфо-туров), круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам продвижения продукции высокотехнологичного промышленного производства Новосибирской области

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	100 %	В Новосибирской области определены и реализуются механизмы содействия действующим региональным экспортерам и (или) компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность посредством каналов электронной торговли	IndustryStock (площадка для машиностроения) Alibaba (международная китайская ЭТП) RSTradehouse.com (площадка для продвижения высокотехнологической продукции) DirectIndustry (онлайн-выставка промышленной продукции)
13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	100 %	Новосибирская область принимает участие в партнерской (кобрендинговой) программе, в том числе при поддержке или участии АО «РЭЦ»	Исполнено
III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			
14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса «Экспортер года» в субъекте Российской Федерации	100 %	Функционирует Экспортный портал Новосибирской области http://export.nso.ru/ru Социальные сети: https://vk.com/export54 Конкурс «Экспортер года» в субъекте РФ проводится на ежегодной основе.	Исполнено

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж	100 %	В Новосибирской области зарегистрирован региональный бренд «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ СИБИРЬ ЗДЕСЬ» и «NOVOSIBIRSK REGION SIBERIA IS HERE»	AspireIQ Perlucose Upfluence Трансляции с блогерами baidu, weibo, wechat