

П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

региональной программы развития экспорта Новосибирской области

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта	Развитие экспорта медицинских услуг Новосибирской области		
Краткое наименование проекта (при наличии)	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022 – 31.12.2024
Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п Региональная составляющая федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области» (проект, утверждение запланировано на декабрь 2021 года) Национальный проект «Здравоохранение» Федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» Региональный проект «Экспорт медицинских услуг»		
Цель проекта	Увеличение объема экспорта медицинских услуг до 0,75 млн долларов США к концу 2024 года и до 0,9 млн долларов США к концу 2030 года за счет продвижения медицинских услуг на зарубежных рынках		
Основные бенефициары	Экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области, учреждения здравоохранения Новосибирской области		
Вызовы, на решение которых направлен проект	Недостаточный уровень информированности иностранных граждан о широком спектре и высоком качестве медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области; Сложность привлечения иностранных туристов в период пандемии; Отсутствие понятия «медицинский туризм», закрепленного в нормативно-правовых документах; Отсутствие готовых пакетных предложений (медтурпродуктов) для иностранных туристов, приезжающих в регион с целью медицинского обслуживания; Отсутствие подготовленных мед-ассистентов или туроператоров, продающих медтурпродукты Новосибирской области; Отсутствие системы мониторинга объема экспорта медицинских услуг частной системы здравоохранения; Недостаточное количество организаций, сертифицированных по международным системам.		
Ответственные за	Куратор регионального проекта: Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской области		

реализацию проекта	Руководитель регионального проекта: Павлова А.А., заместитель министра экономического развития Новосибирской области Администратор регионального проекта: Давыдова А.М., начальник отдела маркетинга региона и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Новосибирской области
Краткое описание основных задач и мероприятий	1. Проведение аналитического исследования с целью определения потребности стран, жители которых заинтересованы в получении медицинских услуг на территории Новосибирской области. 2. Организация мониторинга статистических данных медицинских организаций Новосибирской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая разработку методики расчета показателей. 3. Взаимодействие с туроператорами или ассистанс-компаниями, которые занимаются организацией поездок иностранных туристов с целью получения медицинских услуг в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах, с целью формирования мед турпродуктов Новосибирской области. 4. Проведение информационных туров (инфо-туров), роуд-шоу, круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам развития медицинского туризма. 5. Участие экспортно ориентированных медицинских организаций в специализированных туристских выставках и/или форумах. 6. Содействие в размещении информации о медицинских организациях, участвующих в данном проекте, на информационно-телекоммуникационных ресурсах, способствующих привлечению иностранных граждан. 7. Создание информационных материалов о медицинском потенциале Новосибирской области (каталоги, брошюры, карты, схемы, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция). 8. Подготовка и размещение информации о медицинском потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ ЕАЭС, Китайской Народной Республики и др., а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, например: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канале и др. География охвата не менее 10 стран. 9. Содействие в участии медицинских организаций Новосибирской области в региональном этапе конкурса «Экспортер года». 10. Организация участия экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области в российских и зарубежных международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, роуд-шоу, например: Казахстанской международной выставки «Здравоохранение» - KINE, Международной выставке медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом MedTravelExpo и т.д. и электронных форматах торговли 11. Повышение профессиональных компетенций кадрового состава медицинских организаций в сфере оказания услуг иностранным гражданам. 12. Проведение обучающих семинаров для экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма. 13. Организация акселерационных программ для экспортеров в сфере медицинского туризма. 14. Содействие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки экспортно

	ориентированных организаций. 15. Формирование и актуализация реестра действующих и потенциальных экспортеров Новосибирской области в сфере медицинского туризма. 16. Информирование экспортно ориентированных медицинских организаций о существующих федеральных и региональных мерах поддержки экспорта. 17. Содействие в прохождении международной сертификации медицинских клиник. 18. Создание некоммерческой организации, объединяющей экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области. 19. Налаживание эффективного взаимодействия между медицинскими организациями, участвующими в развитии экспорта медицинских услуг, и компетентными федеральными и региональными органами государственной власти. 20. Создание оформленного медицинского продукта и продвижение его на иностранные рынки.
Краткое описание результата проекта	Рост экспорта медицинских услуг в Новосибирской области составит 0,75 млн. долларов США к концу 2024 года.
Дополнительные характеристики проекта	Проект напрямую улучшит деловой климат в регионе, повысит конкурентоспособность медицинских организаций и качество оказания медицинских услуг, окажет положительное влияние на инфраструктуру медицинского обслуживания, создаст дополнительные рабочие места, повысит узнаваемость и привлекательность региона, как благоприятного места для проживания, ведения бизнеса и посещения региона. Успешная реализация проекта позволит увеличить объем экспорта услуг по направлению «Поездки» и «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха».

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: ВЫЗОВЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ

№ п/п	Вызов ¹	Краткое описание	Бенефициары ² . на которых вызов оказывает влияние
1.	Проблемы/ограничения:		
1.1.	Недостаточная осведомленность о возможностях Новосибирской области в сфере медицинского туризма за рубежом, языковой барьер	Нехватка специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Высокая стоимость привлечения клиента, если медицинская компания самостоятельно занимается продвижением.	Экспортно ориентированные медицинские организации
1.2.	Отсутствие финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг	Ограниченные возможности проведения коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области	Экспортно ориентированные медицинские организации
1.3	Отсутствие пакетных предложений для туристов, в которых были бы предусмотрены варианты трансфера, размещения, питания, досуга	Нет наработанного и масштабируемого опыта взаимодействия между различными бизнес-единицами	Экспортно ориентированные медицинские и иные коммерческие организации по предоставлению услуг населению

¹ Указываются проблемы/ограничения, на решение которых направлен проект, либо возможности, использование которых окажет существенное влияние на достижение показателей региональной программы развития экспорта.

² Указывается конкретный бенефициар (группа бенефициаров).

1.4	Отсутствие регионального туроператора или мед ассистента, ориентированного на медицинский въездной туризм в регион, знакомого с инфраструктурой медицинских услуг	В настоящий момент существующие туристические агентства не имеют права реализовывать медицинские услуги, нет сформированного мед турпродукта для продажи своим потенциальным клиентам, отсутствует опыт и знания по работе в сфере медицинского туризма	Экспортно ориентированные медицинские и иные коммерческие организации по предоставлению услуг населению
1.5	Отсутствие понятия «медицинский туризм» в российском законодательстве и понимания термина у большей части населения региона	Низкая осведомленность населения о возможностях развития региона за счет развития медицинского туризма. В настоящий момент существует мнение, что медицинская отрасль перегружена, что в отечественной медицине низкий уровень качества предоставления услуг, что медицинский туризм – это получение исключительно дорогостоящих высокотехнологичных видов помощи тяжелобольным пациентам, соответственно кратное увеличение объема в этом направлении невозможно	Экспортно ориентированные медицинские и иные коммерческие организации по предоставлению услуг населению
1.6	Отсутствие системы мониторинга объема экспорта медицинских услуг частной системы здравоохранения	Отсутствие статистической информации об объемах экспорта медицинских услуг лишает возможности прогнозирования и анализа настоящей ситуации и расчета реального и подходящего под ситуацию коэффициента экономической эффективности, продвижения, маркетинга, выстраивания продаж в соответствии с потенциально возможным уровнем загрузки	Министерство здравоохранения Российской Федерации, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области, экспортно ориентированные медицинские организации

1.7.	Отсутствие опыта и компетенции у сотрудников медицинских организаций	В связи с тем, что данное направление только начинает свое движение на территории региона у сотрудников среднего и высшего звена отсутствуют компетенции в части организации пребывания иностранных граждан в медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами (знание языка, этикета и т.д.)	Экспортно ориентированные медицинские организации
2.	Возможности:		
2.1.	Широко развитая сеть организаций в сфере здравоохранения	Новосибирская область имеет достаточное количество медицинских учреждений, которые могут обеспечить профильными услугами не только жителей региона и граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, но и иностранных туристов, приехавших на территорию региона для получения медицинских услуг	Экспортно ориентированные медицинские организации
2.2.	Улучшение инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг	Иностранным пациентам важно предоставить расширенный комплекс услуг, куда будут включены не только лечебные и реабилитационные процедуры для пациента, но и варианты размещения родственников, которые его сопровождают. Развитие смежных отраслей, связанных с туризмом: транспорт, общественное питание, гостиничный бизнес, экскурсионные и культурно-развлекательные услуги, продажа сувенирной продукции.	Экспортно ориентированные медицинские организации Инфраструктура сферы туризма
2.3.	Повышение уровня предоставляемых в регионе медицинских услуг	Получение международных сертификатов	Экспортно ориентированные медицинские организации

2.4.	Расширение географии экспорта медицинских услуг	Продвижение предоставляемых медицинских услуг на новые рынки позволит увеличить приток иностранных клиентов. Продвижение региона за рубежом Увеличение объема платных услуг Новосибирской области, ВРП	Экспортно ориентированные медицинские организации
2.5.	Организация, проведение и участие в международных мероприятиях, как на территории Российской Федерации, так и участие в международных мероприятиях за рубежом	Обмен опытом, лучшими мировыми практиками в сфере предоставления платных медицинских услуг, повышение квалификации персонала экспортно ориентированных медицинских организаций	Экспортно ориентированные медицинские организации Инфраструктура сферы туризма

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА (НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧИСЛОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, К КОТОРЫМ ПРИВЕДЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Наименование результата	Срок	Бенефициары, их выгоды ³	Характеристика результата	Показатели измерения результата. Источник данных	Обратная связь
Внедрен комплекс мер по продвижению на внешние рынки медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области	31.12.2024	Экспортно ориентированные медицинские организации	Благодаря созданию и развитию на территории Новосибирской области механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских услуг, имидж российского здравоохранения в мире повысится, а благодаря пациентам из-за рубежа увеличится объем платных медицинских услуг, ВРП и инвестиций в российскую медицину	Объем экспорта медицинских услуг (долларов США в год). Данные портала АСММС ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, форма федерального статистического наблюдения № 1-МЕД Банка России. Сведения частных медицинских организаций.	Опрос экспортно ориентированных медицинских организаций
Создана эффективная инфраструктура поддержки медицинского туризма в Новосибирской области	31.12.2024	Экспортно ориентированные медицинские организации	Создано объединение заинтересованных экспортно ориентированных медицинских организаций и, как следствие, реализован конкретный план по продвижению медицинских услуг за рубеж за счет кооперации государства и бизнеса.	Количество медицинских организаций, вошедших в кластер. Информация предоставляется кластером.	Опрос экспортно ориентированных медицинских организаций

³ В т.ч. для групп бенефициаров - экспортеров в разрезе категорий по объёму экспорта (крупнейший, крупный, МСП).

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, целевого показателя	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год				
					2021	2022	2023	2024	2030
			Значение	Дата					
Результат 1: Внедрен комплекс мер по продвижению на внешние рынки медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области									
1.1.	Объем экспорта медицинских услуг	Основной (млн долларов США)	0,595	31.12.2020	0,44	4,67	4,85	5,13	8,13
Результат 2: Создана эффективная инфраструктура поддержки медицинского туризма в Новосибирской области									
2.1.	Доля экспортеров среди общего числа медицинских организаций Новосибирской области	Основной (проценты)	4,5	31.12.2020	4,7	5,0	5,2	5,4	6,6

5. ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Целевой показатель национальной цели, на который влияет проект / Описание долгосрочного эффекта	Количественное значение влияния	Период действия эффекта	Методика расчета ⁴
1. Показатель «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года» (паспорт национального проекта «Здравоохранение», федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»)			
1.1.Прямой количественный вклад в достижение целевого показателя	0,75 млн долларов США	2024 (2030)	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.09.2021 № 898

⁴ Ссылка на методику расчета (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена) или наименование собственной методики (с указанием реквизитов документа, которым она утверждена).

6. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ДО 2024 Г.: ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ (НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА, ОБЪЕДИНИТЬ ИХ В ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДОСТИЧЬ КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА)

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1. Результат «Внедрен комплекс мер по продвижению на внешние рынки медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области»							
1.1.	Повышение узнаваемости туристических продуктов в сфере медицины Новосибирской области						РП
1.1.1.	Проведение аналитического исследования с целью определения потребности стран, жители которых заинтересованы в получении медицинских услуг на территории Новосибирской области.	Проведение научно-исследовательских работ	01.2023	12.2023	МЭР НСО МЗ НСО	Проведено 1 аналитическое исследование, определены ключевые направления (страны) по продвижению экспорта медицинских услуг Новосибирской области	КП
1.1.1.1.	Организация и проведение закупки на оказание услуг по проведению аналитического исследования		–	31.04.2023			АП
1.1.1.2.	Получение итогового отчета по результатам проведенного аналитического исследования		–	31.10.2023			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.2.	Мониторинг статистических данных медицинских организаций Новосибирской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая разработку методики расчета показателей	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	12.2024	МЗ НСО	На постоянной основе проводится мониторинг, в конце каждого года информация о результатах проведения мониторинга предоставляется в МЗ НСО	КП
1.1.2.1.	Проведение организационного совещания с представителями негосударственных медицинских организаций по вопросу постоянного ведения мониторинга		–	01.08.2022			АП
1.1.2.2.	Разработка единой методики и форм ведения мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам		–	01.10.2022			АП
1.1.2.3.	Ежеквартальный сбор отчетов негосударственных медицинских организаций		–	15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 Аналогично в 2024 году			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.3.	Взаимодействие с туроператорами или ассистанс-компаниями, которые занимаются организацией поездок иностранных туристов с целью получения медицинских услуг в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах, с целью формирования медицинских турпродуктов Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодно организуется взаимодействие с не менее 3 ассистанс-компаниями	КП
1.1.3.1.	Формирование перечня туроператоров или ассистанс-компаний, которые занимаются организацией поездок иностранных туристов с целью получения медицинских услуг в Российской Федерации		–	31.09.2022			АП
1.1.3.2.	Разработка алгоритма взаимодействия с партнерами		–	01.11.2022			АП
1.1.3.3.	Подготовка необходимого пакета документов		–	20.11.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.3.4.	Организация взаимодействия с туроператорами и ассистанс-компаниями и достижение конкретных договоренностей, заключение соглашений		–	01.02.2023 01.12.2024			АП
1.1.4.	Проведение информационных туров (инфо-туров), роуд-шоу, круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам развития медицинского туризма	Проведение массовых мероприятий	01.2022	12.2024	МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодное проведение не менее 2 мероприятий	КП
1.1.4.1.	Организация инфо-тура для туроператоров или ассистанс-компаний по направлению медицинского туризма		–	31.10.2022			АП
1.1.4.2.	Организация семинара/конференции по направлению медицинского туризма		–	15.12.2022			АП
1.1.5.	Участие экспортно ориентированных медицинских организаций в специализированной туристской выставке и/или форуме на территории Новосибирской области	Проведение массовых мероприятий	01.2022	12.2024	МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодное проведение не менее 1 мероприятия	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.5.1.	Организация и проведение закупки на оказание услуг по проведению мероприятия		–	10.01.2023			АП
1.1.5.2.	Проведение мероприятия		–	10.04.2023			АП
1.1.5.3.	Подведение итогов проведенного мероприятия, подготовка итогового отчета		–	15.05.2023			АП
1.1.6.	Продвижение регионального потенциала в сфере медицинского туризма посредством различных информационных каналов	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	МЭР НСО ЦПЭ МЗ НСО		КП
1.1.6.1.	Содействие в размещении информации о медицинских организациях, участвующих в данном проекте, на информационно-телекоммуникационных ресурсах, способствующих привлечению иностранных граждан	Проведение информационно-коммуникационной кампании	–	18.05.2022 05.12.2022		Ежегодное оказание содействия не менее 3 медицинским организациям	АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.6.2.	Создание информационных материалов о медицинском потенциале Новосибирской области (каталоги, брошюры, карты, схемы, буклеты, сайты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция)	Приобретение товаров, работ, услуг	–	30.09.2022 30.08.2023 30.08.2024		Создание не менее 1 вида информационных материалов ежегодно	АП
1.1.6.3.	Подготовка и размещение информации о медицинском потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Приобретение товаров, работ, услуг	–	30.10.2022 30.10.2023 30.10.2024		Ежегодное размещение информации не менее чем в 5 СМИ	АП
1.1.7.	Содействие в участии медицинских организаций Новосибирской области в региональном этапе конкурса «Экспортер года»	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	ЦПЭ НСО МЗ НСО	Ежегодное проведение конкурса	КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.7.1.	Информирование экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области о проведении конкурсного отбора		–	28.02.2022			АП
1.1.7.2.	Проведение конкурса		–	31.03.2022			АП
1.1.7.3.	Награждение победителей		–	31.03.2022			АП
1.1.8.	Организация участия экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области в российских и зарубежных международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, роуд-шоу, в электронных форматах торговли	Проведение массовых мероприятий	01.2022	12.2024	МЭР НСО ЦПЭ НСО МЗ НСО	Ежегодное участие не менее 5 медицинских организаций	КП
1.1.8.1.	Ежегодная подготовка сводного перечня мероприятий по направлению медицинского туризма на территории РФ и за ее пределами		–	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.1.8.2.	Определение ключевых мероприятий, участие в которых целесообразно		–	01.03.2022 01.02.2023 01.02.2024			АП
1.1.8.3.	Отбор медицинских учреждений и содействие в организации их участия в выбранных мероприятиях		–	20.04.2022 01.02.2023 01.02.2024			АП
1.2.	Повышение профессиональных компетенций кадрового состава медицинских организаций в сфере оказания услуг иностранным гражданам		–	12.2024	ЦПЭ НСО		РП
1.2.1.	Проведение обучающих семинаров для экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма	Проведение образовательных мероприятий	01.2022	12.2024	ЦПЭ НСО	Ежегодно сотрудники не менее 3 медицинских организаций проходят обучающие семинары по направлению экспорта медицинских услуг	РП
1.2.1.1.	Подготовка плана экспортных семинаров		–	20.05.2022 20.05.2023 20.05.2024			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.2.1.2.	Проведение информационной кампании		–	01.08.2022 01.04.2023 01.04.2024			АП
1.2.1.3.	Обеспечение участия не менее 2 экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма в экспортных семинарах		–	01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024			АП
1.2.2.	Организация акселерационных программ для экспортеров в сфере медицинского туризма	Проведение образовательных мероприятий	01.2022	12.2024	ЦПЭ НСО	Основам экспорта медицинских услуг обучены сотрудники не менее 80% медицинских организаций, вошедших в состав кластера по медицинскому туризму Новосибирской области	КП
1.2.2.1.	Проведение информационной кампании		–	01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024			АП
1.2.2.2.	Подготовка итогового отчета по участию экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма в акселерационных программах		–	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.3.	Содействие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки экспортно ориентированных организаций						РП
1.3.1.	Формирование и актуализация реестра действующих и потенциальных экспортеров Новосибирской области в сфере медицинского туризма	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	12.2024	МЗ НСО	Ежегодно не менее 5 медицинских организаций получает консультации по вопросам предоставления мер поддержки	КП
1.3.1.1.	Сбор информации о действующих экспортерах в сфере медицинского туризма в Новосибирской области		–	01.05.2022			АП
1.3.1.2.	Определение потенциальных экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области в сфере медицинского туризма		–	01.06.2022			АП
1.3.2.	Информирование экспортно ориентированных медицинских организаций о существующих федеральных и региональных мерах поддержки экспорта	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	МЭР НСО		КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.3.3.	Содействие в прохождении международной сертификации медицинских клиник	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	МЗ НСО		КП
1.3.3.1.	Организация работы по сопровождению организаций при подготовке не менее 2 заявок на получение государственной поддержки по получению международной сертификации		–	15.12.2022			АП
1.3.3.2.	Оценка достижения результатов, подведение итогов		–	30.12.2022			АП
2. Результат «Создана эффективная инфраструктура поддержки медицинского туризма Новосибирской области»							
2.1.	Создание некоммерческой организации, объединяющей экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области	Создание организации	–	12.2024	КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ»	Создана некоммерческая организация (кластер), объединяющая экспортно ориентированные медицинские организации	РП
2.1.1.	Утверждение состава, руководителя и т.д.	Утверждение документа	01.2022	03.2022			КП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.1.2.	Утверждение плана работы	Утверждение документа	01.2022	03.2022 02.2023 02.2024		Новосибирской области	КП
2.1.3.	Утверждение бюджета	Утверждение документа	01.2022	03.2022 02.2023 02.2024			КП
2.2.	Налаживание эффективного взаимодействия между медицинскими организациями, участвующими в развитии экспорта медицинских услуг, и компетентными федеральными и региональными органами государственной власти			12.2024	МЭР НСО	Ежегодно проводится не менее 2 совместных совещаний (иных мероприятий).	РП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.	Организация взаимодействия представителей инфраструктуры в сфере медицинского туризма с представителями областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, территориальными представительствами органов федеральной власти и другими компетентными организациями в целях преодоления административных барьеров, препятствующих развитию медицинского туризма на территории Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024			КП
2.2.1.1.	Проведение не менее 1 встречи представителей бизнеса и государственных структур по проблемным вопросам медицинского туризма в Новосибирской области		–	01.07.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.1.2.	Проведение не менее 2 встреч представителей бизнеса и государственных структур по проблемным вопросам медицинского туризма в Новосибирской области			01.12.2022			АП
2.2.2.	Проведение совместных совещаний по вопросам развития медицинского туризма, а также участие представителей экспортно ориентированных медицинских организаций в заседаниях Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2024	МЭР НСО		КП
2.2.2.1.	Проведение не менее 2 заседаний Экспортного Совета с участием представителей медицинского кластера Новосибирской области		–	31.07.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.2.2.2.	Проведение не менее 1 заседания Экспортного Совета с участием представителей медицинского кластера Новосибирской области		–	30.12.2022			АП
2.3.	Создание оформленного медицинского продукта и продвижение его на иностранные рынки		–	12.2024	МЭР НСО ЦРР НСО МЗ НСО КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ»		РП
2.3.1.	Оформление медицинских продуктов по ключевым направлениям, нацеленным на экспорт	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	09.2022	КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ»	Кластером по медицинскому туризму Новосибирской области подготовлены и оформлены медицинские продукты по ключевым направлениям, нацеленным на экспорт (не менее 5)	КП
2.3.1.1.	Подготовка кластером не менее 2 продуктов		–	30.08.2022			АП
2.3.1.2.	Согласование подготовленных медицинских продуктов с МЗ НСО и МЭР НСО		–	30.09.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.3.2.	Создание туристских пакетных предложений	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	10.2022	МЭР НСО ЦРР НСО МЗ НСО	Определен перечень потенциальных тур-операторов, которые готовы разработать тур.пакеты для иностранных туристов по направлению медицины	КП
2.3.2.1.	Проведение совещания с заинтересованными туроператорами по вопросу организации совместной работы в сфере привлечения медицинских туристов на территорию Новосибирской области		–	30.09.2022			АП
2.3.2.2.	Подготовка туроператорами пакетных предложений для туристов не менее чем по 2 странам и не менее чем 3 медицинским направлениям		–	30.10.2022			АП
2.3.3.	Определение формата присутствия Новосибирской области на зарубежных рынках	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	31.12.2022	МЭР НСО	Организация присутствия Новосибирской области не менее чем в 1 зарубежной стране в выбранном формате по направлению медицинского туризма	КП
2.3.3.1.	Проведение совещания по вопросу взаимодействия региональных органов власти с представительствами Российской Федерации за рубежом		–	31.10.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.3.3.2.	Рассмотрение возможности открытия представительств Новосибирской области во взаимодействии с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС), Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), АО «РЭЦ», посредством организации государственно-частного партнерства с региональными компаниями		–	31.10.2022			АП

№п/п	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
2.3.3.3.	Содействие в презентации региональных медицинских услуг в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом, Бюро РЭЦ за рубежом, в иных форматах присутствия региона в иностранных государствах, в том числе в электронном формате		–	30.11.2022			АП
2.3.3.4.	Обеспечение продвижения медицинских услуг Новосибирской области посредством современных механизмов, в том числе привлечение на взаимовыгодной основе людей в иностранных государствах, чье авторитетное мнение в той или иной сфере может влиять на мнение потенциальных зарубежных потребителей (лидеров мнений) в целях продвижения медицинских услуг Новосибирской области, а также формирования положительного имиджа российских товаров и услуг		–	15.12.2022			АП

МЭР НСО – министерство экономического развития Новосибирской области

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области

ЦРР – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр регионального развития»

ЦПЭ НСО – Центр поддержки экспорта Новосибирской области

КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ» – Комитет по здравоохранению Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

РП – руководитель проекта

КП – координатор проекта

АП – администратор проекта

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА (НЕОБХОДИМО В ПУНКТЕ 1.4 ПРОПИСАТЬ ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО, КАКУЮ СУММУ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОТОВЫ ВЫДЕЛИТЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКСПОРТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. руб.
		2021	2022	2023	2024	2030	
1	Результат «Внедрен комплекс мер по продвижению на внешние рынки медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области»	-	15,0	-	-	-	15,0
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	15,0	-	-	-	15,0
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	15,0	-	-	-	15,0
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	-	-	-	-	-
1.1.	Повышение узнаваемости туристических продуктов в сфере медицины Новосибирской области	-	6,0	-	-	-	6,0
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	6,0	-	-	-	6,0
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	6,0	-	-	-	6,0

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. руб.
		2021	2022	2023	2024	2030	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.	Повышение профессиональных компетенций кадрового состава медицинских организаций в сфере оказания услуг иностранным гражданам	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>					-	-
1.3.	Содействие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки экспортно ориентированных организаций	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. руб.
		2021	2022	2023	2024	2030	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники (в разрезе источников)	-	-	-	-	-	-
2	Результат «Создание эффективной инфраструктуры поддержки медицинского туризма Новосибирской области»	-	0,5	1,0	2,0	5,0	8,5
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники (в разрезе источников)	-	0,5	1,0	2,0	5,0	8,5
2.1.	Создание некоммерческой организации, объединяющей экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области	-	0,5	1,0	2,0	5,0	8,5
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. руб.
		2021	2022	2023	2024	2030	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	0,5	1,0	2,0	5,0	8,5
2.2.	Налаживание эффективного взаимодействия между медицинскими организациями, участвующими в развитии экспорта медицинских услуг, и компетентными федеральными и региональными органами государственной власти	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, задачи, мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.					Всего, млн. руб.
		2021	2022	2023	2024	2030	
2.3.	Создание оформленного медицинского продукта с целью продвижения на иностранные рынки	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	-	-	-	-	-
Всего по проекту, в том числе:		-	6,5	1,0	2,0	5,0	14,5
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	6,0	-	-	-	6,0
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	6,0	-	-	-	6,0
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники <i>(в разрезе источников)</i>	-	0,5	1,0	2,0	5,0	8,5

7. РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Источник риска	Характеристика проявления риска	Основные мероприятия, направленные на предотвращение риска и его последствий
Стратегические риски		
Усиление противоэпидемиологических мер, закрытие границ	Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, что приведет к закрытию границ и запрету въезда иностранных граждан	Продвижение экспорта медицинских услуг с помощью онлайн-сервисов (видео-консультации врачей без постановки диагнозов).
Усиление санкционного давления со стороны недружественных государств	Появление недружественных стран, закрытие границ, запрет въезда иностранных граждан	Поиск новых рынков
Изменение состава участников проекта	Отказ медицинских организаций от участия в проекте	Надлежащая предпроектная проработка участников, системный мониторинг обратной связи, подбор новых участников
Операционные риски		
Кадровое обеспечение	Уход ответственных сотрудников	Создание кадрового резерва, сопровождение программы несколькими сотрудниками
Недостаток финансирования	Резкое снижение финансирования со стороны регионального бюджета	Предпочтение нефинансовым инструментам

6.	(ответственный за достижение результата 2)	Министерство экономического развития Новосибирской области	А.М. Давыдова	Начальник отдела	А.А. Павлова	25
7.	(участник)	Министерство здравоохранения Новосибирской области	Д.И. Волков	Начальник отдела	А.В. Колупаев	25
8.	(участник)	ГКУ НСО «ЦРР»	А.Ю. Низковский	Руководитель	Л.Н. Решетников	10
9.	(участник)	Центр поддержки экспорта Новосибирской области	А.Ю. Мусиенко	Руководитель	М.В. Космынин	10
10.	(участник)	Объединение частных медицинских центров	КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ»	-	-	30

Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации			
1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	88 %	Экспортная стратегия НСО является частью общей Стратегии СЭР НСО (Постановление Правительства НСО от 19.03.2019 № 105-п)	Необходимо внесение изменений в Стратегию СЭР НСО в части добавления трех ключевых показателей эффективности (конец 2022-начало 2023 года)
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта	100 %	Ответственным органом определено министерство экономического развития НСО	Исполнено
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	100 %	Состав УК НСО закреплен протоколом экспортного совета НСО от 21.07.2021 № 3/6	УК прошла обучение в 2021 году.
4. Разработка и реализация программы развития экспорта субъекта Российской Федерации	0 %	Разработан проект РЭП НСО	Планируется утвердить РЭП НСО (август 2022 года)
5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	98 %	Экспортный Совет утвержден Постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.10.2017 № 196.	Исполнено.

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта	100 %	В соответствии с выпиской из заключения, направленным в адрес министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области письмом от 13.09.2021 № 2620-10/27, ЦПЭ НСО соответствует требованиям к центрам поддержки экспорта, установленным разделом III приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594	Реализация мероприятий в соответствии с Планом работы ЦПЭ НСО, заполнение требуемых отчетных материалов
7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках	100 %	Определены ключевые страны для развития экспорта: Китай, Монголия, Корея, Индия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Между Правительством Новосибирской области и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заключено Соглашение от 11.06.2021 № 7-2021/с. Кроме того, между городом Новосибирском и городами указанных государств действуют соглашения о побратимстве.	Создание каналов продвижения информации о медицинских услугах Новосибирской на зарубежных рынках Создание каналов увеличения продаж продукции Новосибирской области через представительства МАСС, ГЧП с крупными предприятиями, взаимодействие с Россотрудничеством

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации	100 %	В Новосибирской области обеспечена подготовка кадров по образовательным программам профессионального высшего образования и дополнительным профессиональным программам в 4 ВУЗах: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». Обеспечена возможность прохождения ознакомительной практики в системе ОИОГВ НСО, ответственного за развитие внешнеэкономической деятельности и ответственного за координацию мер поддержки экспорта в НСО	Исполнено
9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита	100 %	В Новосибирской области сформирована база экспортеров, реестр обновляется в постоянном режиме, размещается на экспортном портале Новосибирской области http://export.nso.ru/ru/page/1090.	Исполнено
II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности	100 %	В Новосибирской области реализуются экспортные семинары в полном объеме в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению от 02.06.2020 № 282-2020 от 05 августа 2021 г. о реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНОДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий на территории Новосибирской области	Исполнено
11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами	100 %	В Новосибирской области реализуется комплекс мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства региона с потенциальными зарубежными контрагентами	Проведение информационных туров (инфо-туров), круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам развития медицинского туризма Организация инфо-тура для ассистанс-компаний по направлению медицинского туризма
12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	100 %	В Новосибирской области определены и реализуются механизмы содействия действующим региональным экспортерам и (или) компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность посредством каналов электронной торговли	Для экспорта медицинских услуг регистрация на ctrip, expedia. Для органики turkishexporter.net

Раздел	Внедрено? (да/нет, процент внедрения)	Характеристика реализации (что сделано)	Что планируется реализовать (сроки, мероприятия)
13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	100 %	Новосибирская область принимает участие в партнерской (кобрендинговой) программе, в том числе при поддержке или участии АО «РЭЦ»	Исполнено
III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			
14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса «Экспортер года» в субъекте Российской Федерации	100 %	Функционирует Экспортный портал Новосибирской области http://export.nso.ru/ru Социальные сети: https://vk.com/export54 https://ok.ru/group/60030495227971 Конкурс «Экспортер года» в субъекте РФ проводится на ежегодной основе.	Исполнено
15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж	100 %	В Новосибирской области зарегистрирован региональный бренд «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ СИБИРЬ ЗДЕСЬ» и «NOVOSIBIRSK REGION SIBERIA IS HERE»	AspireIQ Perlucose Upfluence Трансляции с блогерами Douyin, baidu, weibo, wechat,